

**AGENCE BURKINABE DE  
NORMALISATION, DE LA METROLOGIE  
ET DE LA QUALITE**

\*\*\*\*\*

**DIRECTION GENERALE**

\*\*\*\*\*



BURKINA FASO

\*\*\*\*\*

*La Parie ou la Mort,  
nous Vaincrons*

# **PLAN DE PASSATION DES MARCHES PUBLICS REVISE N°1, EXERCICE 2026**

MARS 2026

## **INTRODUCTION**

Le Plan de Passation des Marchés publics (PPM) révisé N°1 exercice 2026 de l'ABNORM composé de quatre-vingt-quinze (95) marchés est élaboré suivant le budget modifié 2026 et ce, conformément aux dispositions du décret n°2024-1748/PRES/PM/MEF du 31 décembre 2024 portant procédures de passation, d'exécution et de règlement des marchés publics. D'un montant total de **quatre milliards neuf cent quatre-vingt-dix-sept millions trois cent vingt-six mille huit cent quatre-vingt-huit (4 997 326 888) francs CFA TTC** soit **quatre milliards six cent quatre-vingt-douze millions cinq cent quatre-vingt mille cent soixante et onze (4 692 580 171) francs CFA TTC en crédits disponibles**, il est financé en totalité par le budget de l'Agence.

Les marchés inscrits dans le présent PPM sont répartis selon les procédures de passation définies aux articles 63 à 78 du décret ci-dessus cité :

- **les procédures de droit commun,**
- **les procédures allégées,**
- **les procédures exceptionnelles.**

Le planning détaillé des marchés publics à passer est récapitulé en annexe.

### **I. Les marchés publics relatifs aux procédures de droit commun**

Ici il n'y a que le projet de construction du bâtiment administratif qui est programmé pour être exécuté par maîtrise d'ouvrage publique délégué.

**Tableau 1 : récapitulatif des marchés publics relatifs aux procédures de droit commun**

<b>NATURE DE LA PROCEDURE</b>	<b>MONTANT EN F CFA</b>	<b>NOMBRE</b>
Maitrise d'ouvrage publique	3 105 074 738	01
<b>TOTAL</b>	<b>3 105 074 738</b>	<b>01</b>

Les marchés passés suivant les procédures de droit commun représentent **66,17%** du montant global du PPM.

## **II. Les marchés publics relatifs aux procédures allégées**

Le PPM révisé N°1, exercice 2026 comporte au total soixante-huit (68) marchés publics relatifs aux procédures allégées dont vingt-un (21) demandes de cotations (formelles et non formelles), deux (02) demande de propositions allégées, trente-trois (33) demandes de prix et douze (12) consultations de consultants.

Le tableau ci-dessous récapitule leur nombre ainsi que leurs montants prévisionnels.

**Tableau 2 : récapitulatif des marchés publics relatifs aux procédures allégées**

<b>Nature de la Procédure</b>	<b>Montant en F CFA</b>	<b>Nombre</b>
Demandes de cotations formelles et non formelles	99 330 000	21
Demandes de propositions allégées	39 000 000	02
Demandes de prix	756 239 433	33
Consultations de consultants	25 336 000	12
<b>TOTAL</b>	<b>919 905 433</b>	<b>68</b>

Les marchés à passer suivant les procédures allégées représentent **19,60%** du montant global du PPM.

## **III. Les marchés publics relatifs aux procédures exceptionnelles**

Les procédures exceptionnelles sont constituées uniquement d'ententes directes et sont au nombre de vingt-cinq (25).

Lesdits marchés d'un montant total de **six cent soixante-sept millions six cent mille (667 600 000) francs CFA (667 600 000) francs CFA TTC** représente **14,22%** du montant global du PPM.

#### IV. Les marchés lancés par anticipation

Afin d'assurer la continuité de certaines prestations dont la rupture pourrait compromettre le bon fonctionnement de l'ABNORM et dans le souci de disposer à bonne date de certains biens indispensables au bon déroulement des activités, quelques marchés publics sont lancés par anticipation. Le tableau 3 récapitule la liste desdits marchés.

**Tableau 3 : Liste des marchés lancés par anticipation**

<b>N°</b>	<b>Objet du Marché</b>	<b>Montant</b>
01	Acquisition de carburants et lubrifiants au profit de l'ABNORM	180 000 000
02	Recrutement d'un service de gardiennage et de surveillance des locaux de l'ABNORM	20 000 000
03	Recrutement d'un service d'entretien et de nettoyage des locaux de l'ABNORM	20 000 000
04	Recrutement d'un prestataire pour la fourniture de pauses café, pauses déjeuner et cocktail pour les activités se déroulant à Ouagadougou et dans les autres régions	40 000 000
<b>Total</b>		<b>260 000 000</b>

Code ligne plan	Financement					Objet du marché	Nature des prestations	Mode de passation	Type de revue	Date de lancement de l'appel à concurrence	Date de remise des offres/propositions	Temps nécessaire à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Délai d'exécution prévu (jours)	Date de fin d'exécution
Code ligne plan	Budget	Lignes budgétaires	Montant prévisionnel	Montant des dépenses engagées non liquidées	Crédits disponibles										
<b>Section fonctionnement</b>															
01	ABNORM	Chap. 60 Art 604 Para 6042	180 000 000		80 000 000	Acquisition de carburants avec Barka Energies SA au profit de l'ABNORM (contrat approuvé le 11/02/2026)	F	ED à commandes (prestation spécifique)	A postérieur	22/12/2025	25/12/2025	1	06/01/2026	30 par commande validité année budgétaire 2026	31/12/2026
02					90 000 000	Acquisition de carburants avec Vivo Energies Burkina au profit de l'ABNORM (contrat approuvé le 11/02/2026)									
03					10 000 000	Acquisition de lubrifiants au profit de l'ABNORM									
04		Chap. 60 Art 604 Para 6043	9 500 000		9 500 000	Acquisition de produits d'entretien et de nettoyage au profit de l'ABNORM (petite entreprise)	F	DCF à commandes (Reconducti on)	A postérieur	02/04/2026	05/04/2026		14/05/2026	15 par commande validité année budgétaire 2026	31/12/2026
05		Chap. 60 Art 604 Para 6045	17 000 000		17 000 000	Acquisition de consommables informatiques au profit de l'ABNORM (moyenne entreprise)	F	DPX à commandes	A postérieur	1er/04/2026	10/04/2026	1	14/05/2026	15 par commande validité année budgétaire 2026	31/12/2026
06		Chap. 60 Art 604 Para 6047	41 997 790	8 504 850	9 000 000	Acquisition de quittanciers et de stickers et papiers en tête certificat d'étalonnage au profit de l'ABNORM (petite entreprise)	F	DCF à commandes	A postérieur	03/04/2026	06/04/2026	1	16/04/2026	15 par commande validité année budgétaire 2026	31/12/2026

Code ligne plan	Financement					Objet du marché	Nature des prestations	Mode de passation	Type de revue	Date de lancement de l'appel à concurrence	Date de remise des offres/propositions	Temps nécessaire à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Délai d'exécution prévu (jours)	Date de fin d'exécution
Code ligne plan	Budget	Lignes budgétaires	Montant prévisionnel	Montant des dépenses engagées non liquidées	Crédits disponibles										
07	ABNORM			4 492 940	20 000 000	Acquisition de fournitures de bureau au profit de l'ABNORM (petite entreprise)	F	DPX à commandes	A postérieur	13/04/2026	23/04/2026	1	17/05/2026	15 par commande validité année budgétaire 2026	31/12/2026
08				9 545 000	15 000 000	Acquisition de pneus et batteries pour véhicules à quatre roues au profit de l'ABNORM (micro entreprise)	F	DPX à commandes	A postérieur	20/03/2026	29/03/2026	1	15/05/2026	07 par commande validité année budgétaire 2026	31/12/2026
09		Chap. 60 Art 604 Para 6049	104 534 247	-	35 000 000	Acquisition d'équipements de protection individuelle au profit de l'ABNORM	F	DPX	A postérieur	13/04/2026	22/04/2026	1	17/05/2026	60	17/07/2026
10				19 989 247	25 000 000	Acquisition de réactifs de laboratoire et accessoires au profit de l'ABNORM	F	DPX à commandes	A postérieur	10/04/2026	19/04/2026		23/05/2026	45 par commande validité année budgétaire 2026	31/12/2026
11		Chap. 61 Art 614 Para 6142	31 259 500	1 259 500	30 000 000	Acquisition de billets d'avion par accord cadre multi attributaire au profit de l'ABNORM	SC	AOOD (accord cadre multi attributaire)	A postérieur	Accord-cadre déjà passé, les marchés subséquents seront lancés tous les trois (03) mois selon les besoins.					
12					25 000 000	Lot 01 : Location et décoration de salles au profit de l'ABNORM	SC	DPX à commandes	A postérieur	23/03/2026	01/04/2026	1	27/04/2026	15 par commande validité année budgétaire 2026	31/12/2026
13		Chap. 62 Art 622 Para 6228	75 000 000	-	24 000 000	Lot 02 : Location, montage, démontage et décoration de stands au profit de l'ABNORM									
14				15 000 000	Location, installation et exploitation de système techniques audiovisuel	SC									



Code ligne plan	Financement					Objet du marché	Nature des prestations	Mode de passation	Type de revue	Date de lancement de l'appel à concurrence	Date de remise des offres/propositions	Temps nécessaire à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Délai d'exécution prévu (jours)	Date de fin d'exécution
Code ligne plan	Budget	Lignes budgétaires	Montant prévisionnel	Montant des dépenses engagées non liquidées	Crédits disponibles										
15	ABNORM				6 000 000	Location de cars auprès des structures publiques et associatives au profit de l'ABNORM	SC	ED (prestation spécifique)	A postérieur	14/01/2026	17/01/2026	1	26/02/2026	10 par contrat	31/12/2026
16					5 000 000	Location de véhicules pour les missions de contrôle	SC	DCF à commandes	A postérieur	14/04/2026	17/04/2026	1	26/05/2026	10 par contrat	31/12/2026
17		Chap.62 Art 624, Para, 6242	980 000	-	980 000	Entretien, réparation et maintenance de biens mobiliers au profit de l'ABNORM (micro entreprise)	SC	DC NF à commandes	A postérieur	11/04/2026	14/04/2026	1	24/04/2026	15 par commande validité année budgétaire 2026	31/12/2026
18		Chap. 62 Art 624 Para 6243	23 900 000	-	16 000 000	Lot 01 : Entretien, réparation et maintenance de véhicules à quatre roues au profit de ABNORM Ouaga	SC	DPX à commandes	A postérieur	21/03/2026	30/03/2026	1	24/05/2026	30 par commande validité année budgétaire 2026	31/12/2026
19					6 000 000	Lot 02 : Entretien, réparation et maintenance de véhicules à quatre roues au profit de ABNORM Bobo (petite entreprise)									
20					950 000	Entretien, réparation et maintenance du chariot élévateur au profit de l'ABNORM (micro entreprise)									
21					950 000	Entretien, réparation et maintenance de véhicules à deux roues au profit de ABNORM (micro entreprise)									
22					Chap. 62 Art 624 Para 6244	14 920 000									


Code ligne plan	Financement					Objet du marché	Nature des prestations	Mode de passation	Type de revue	Date de lancement de l'appel à concurrence	Date de remise des offres/propositions	Temps nécessaire à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Délai d'exécution prévu (jours)	Date de fin d'exécution			
Code ligne plan	Budget	Lignes budgétaires	Montant prévisionnel	Montant des dépenses engagées non liquidées	Crédits disponibles													
23	ABNORM			-	1 500 000	Maintenance du site web de l'ABNORM (micro entreprise)	SC	DC-F à commandes	A postérieur	11/04/2026	14/04/2026	1	24/05/2026	30 par commande validité année budgétaire 2026	31/12/2026			
*				920 000		Maintenance et suivi de logiciel SIGEP au profit de l'ABNORM	SC	- Arriérés										
24						-	3 000 000	Maintenance du système de vidéo surveillance et des interphones au profit de ABNORM	SC	DC-F à commandes	A postérieur	17/03/2026	20/03/2026	1	1er /06/2026	30 par commande validité année budgétaire 2026	31/12/2026	
25						3 360 958	5 000 000	Lot 01 : Entretien et réparation des groupes électrogènes au profit de ABNORM (petite entreprise)	SC	DPX à commandes	A postérieur	21/04/2026	28/04/2026	1	20/05/2026	30 par commande validité année budgétaire 2026	31/12/2026	
26				Chap. 62 Art 624 Para 6249	31 860 958	-	9 500 000	Lot 02 : Entretien, réparation et maintenance de climatiseurs, d'électricité et de plomberie au profit de ABNORM (petite entreprise)										
27						-	14 000 000	Entretien et réparation des équipements de laboratoire au profit de ABNORM										
28							6 560 334	Assurance de matériels roulants au profit de ABNORM (contrat approuvé le 23/02/2026)	SC	ED (prestation spécifique)	A postérieur	07/12/2025	10/12/2025	1	31/01/2026	15	15/02/2026	
29				Chap. 62 Art 625 Para 6253		10 000 000	-	1 439 666	Assurance du camion étalon au profit de ABNORM	SC	ED (prestation spécifique)	A postérieur	07/04/2026	10/04/2026	1	31/05/2026	15	14/06/2026
30							2 000 000	Assurance des nouveaux véhicules au profit de ABNORM	SC	ED (prestation spécifique)	A postérieur	07/04/2026	10/04/2026	1	31/05/2026	15	14/06/2026	

Code ligne plan	Financement					Objet du marché	Nature des prestations	Mode de passation	Type de revue	Date de lancement de l'appel à concurrence	Date de remise des offres/propositions	Temps nécessaire à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Délai d'exécution prévu (jours)	Date de fin d'exécution	
Code ligne plan	Budget	Lignes budgétaires	Montant prévisionnel	Montant des dépenses engagées non liquidées	Crédits disponibles											
31	ABNORM	Chap. 62 Art 625 Para 6259	229 600	-	229 600	Assurance du système d'accréditation de l'ABNORM (Assurance internationale couvrant les activités de certification de l'ABNORM) (contrat approuvé le 16/03/2026)	SC	ED (prestation spécifique)	A postérieur	07/12/2025	10/12/2025		31/01/2026	15	15/02/2026	
32				-	38 000 000	Couverture médiatique des activités ; insertions des annonces et communiqués de l'ABNORM	SC	DPX à commandes (reconduction)	A postérieur	16/01/2026	19/01/2026	1	13/02/2026	60 par commande validité année budgétaire 2026	31/12/2026	
33				4 012 000	7 000 000	Maîtrise de cérémonie et prestations d'artistes au profit de ABNORM (petite entreprise)	SC	DCF à commandes	A postérieur	16/04/2026	19/04/2026	1	18/05/2026	30 par commande validité année budgétaire 2026	31/12/2026	
34			Chap. 62 Art 627 Para 6271	126 405 680	8 024 000	15 000 000	Conception et production de quatre (04) spots d'annonce en version télé et radio sur les évènementiels de l'ABNORM en français et conception et production d'un spot sur les rôles en version télé et radio en français, dioula, mooré et fulfuldé.	SC	DPX à commandes	A postérieur	16/04/2026	19/04/2026	1	30/05/2026	60 par commande validité année budgétaire 2026	31/12/2026
35					12 007 680	8 000 000	Branding des locaux et ou équipements de l'ABNORM (Conception et pose de panneaux (enseigne) au siège de l'ABNORM à Tanghin (micro entreprise)	SC	DCF	A postérieur	16/04/2026	19/04/2026		14/04/2026	30	13/05/2026
36					6 962 000	850 000	Sponsoring du contenu numérique de l'ABNORM (micro entreprise)	SC	DCF à commandes	A postérieur	16/03/2026	19/03/2026	1	30/04/2026	60 par commande validité année budgétaire 2026	31/12/2026

Code ligne plan	Financement					Objet du marché	Nature des prestations	Mode de passation	Type de revue	Date de lancement de l'appel à concurrence	Date de remise des offres/propositions	Temps nécessaire à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Délai d'exécution prévu (jours)	Date de fin d'exécution
Code ligne plan	Budget	Lignes budgétaires	Montant prévisionnel	Montant des dépenses engagées non liquidées	Crédits disponibles										
37	ABNORM			-	26 550 000	Diffusion de spots institutionnels en version télé et radio en français, mooré, dioula et fulfuldé.	SC	DPX à commandes	A postérieur	16/04/2026	25/04/2026	1	23/05/2026	60 par commande validité année budgétaire 2026	31/12/2026
38		Chap. 62 Art 627 Para 6272	64 335 140	24 335 140	40 000 000	Acquisition de supports de communication au profit de ABNORM	F	DPX à commandes	A postérieur	14/04/2026	24/04/2026	1	24/05/2026	30 par commande validité année budgétaire 2026	31/12/2026
39		Chap. 62 Art 627 Para 6279	17 750 000	-	6 000 000	Prestations d'hôtesse au profit de ABNORM (micro entreprise)	SC	DCF à commandes	A postérieur	28/03/2026	31/03/2026	1	30/04/2026	15 par commande validité année budgétaire 2026	31/12/2026
40				-	5 000 000	Prestation d'un artiste comédien pour la réalisation de capsules sur les métiers de l'ABNORM (1 <sup>er</sup> artiste)	SC	ED à commandes (prestations spécifiques) avec un Web Humoriste	A postérieur	28/03/2026	31/03/2026	30/04/2026	15 par commande validité année budgétaire 2026	31/12/2026	
41				-	5 000 000	Prestation d'un artiste comédien pour la réalisation de capsules sur les métiers de l'ABNORM (2 <sup>e</sup> artiste)									
42				800 000	950 000	Reportage photos (réalisations d'albums photos) au profit de ABNORM (micro entreprise)	SC	ED à commandes (prestations spécifiques)	A postérieur	30/03/2026	01/04/2026	30/04/2026	15 par commande validité année budgétaire 2026	31/12/2026	
43		Chap. 62 Art 628 Para 6289	5 000 000	-	5 000 000	Acquisition de cartes prépayées téléphonique au profit du DG et pour les activités de l'ABNORM (contrat approuvé le 25/02/2026)	F	ED à commandes (prestation spécifique)	A postérieur	30/12/2025	02/01/2026	1	15/01/2026	15 par commande validité année budgétaire 2026	31/12/2026


Code ligne plan	Financement					Objet du marché	Nature des prestations	Mode de passation	Type de revue	Date de lancement de l'appel à concurrence	Date de remise des offres/propositions	Temps nécessaire à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Délai d'exécution prévu (jours)	Date de fin d'exécution
Code ligne plan	Budget	Lignes budgétaires	Montant prévisionnel	Montant des dépenses engagées non liquidées	Crédits disponibles										
44	ABNORM	Chap. 63 Art 632 Para 6324	65 156 000		6 500 000	Réalisation de l'audit de surveillance avec l'organisme certificateur APAVE au profit de l'ABNORM	PI	ED (organisme certificateur ayant conduit le processus de ABNORM)	A postérieur	15/03/2026	18/03/2026		14/04/2026	45	27/04/2026
45					1 250 000	Réalisation des audits des laboratoires tierce partie au profit de ABNORM	PI	CC	A postérieur	25/04/2026	28/04/2026	1	19/05/2026	45	30/06/2026
46					4 266 000	Réalisation des audits des unités de production de mangues séchées au profit de ABNORM	PI	CC	A postérieur	25/04/2026	28/04/2026	1	19/05/2026	45	30/06/2026
47					1 760 000	Réalisation d'un audit interne du système de certification de l'ABNORM selon la norme ISO 17065 : 2012	PI	CC	A postérieur	25/04/2026	28/04/2026	1	19/05/2026	45	30/06/2026
48					3 100 000	Réalisation de dix (10) revues des résultats des évaluations dans le cadre de la certification au profit de ABNORM	PI	CC	A postérieur	25/04/2026	28/04/2026	1	19/05/2026	45	30/06/2026
49					30 000 000	Réalisation de l'audit des entreprises candidates au PBQ au profit de ABNORM (moyenne entreprise)	PI	DPRO-A	A priori	21/03/2026	30/03/2026	1	14/06/2026	45	28/07/2026
50					9 000 000	Elaboration d'un plan d'équipement au profit de ABNORM (petite entreprise)	PI	DPRO-A	A postérieur	25/03/2026	04/04/2026	1	24/04/2026	60	24/06/2026
51					980 000	Réalisation d'une étude technique pour les travaux d'entretien, de réparation et de maintenance des locaux au profit de ABNORM.	PI	CC	A postérieur	25/04/2026	28/04/2026	1	19/05/2026	45	30/06/2026

Code ligne plan	Financement					Objet du marché	Nature des prestations	Mode de passation	Type de revue	Date de lancement de l'appel à concurrence	Date de remise des offres/propositions	Temps nécessaire à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Délai d'exécution prévu (jours)	Date de fin d'exécution
Code ligne plan	Budget	Lignes budgétaires	Montant prévisionnel	Montant des dépenses engagées non liquidées	Crédits disponibles										
52	ABNORM				900 000	Réalisation d'une étude technique pour les travaux d'entretien, de réparation et de maintenance des laboratoires de contrôle qualité de Kossodo au profit de ABNORM.	PI	CC	A postérieur	25/04/2026	28/04/2026	1	19/05/2026	45	
53					900 000	Prestation d'un Huissier pour le suivi des travaux du jury du PBQ	PI	CC	A postérieur	25/03/2026	28/03/2026	1	19/04/2026	45	02/06/2026
54					6 500 000	Réalisation d'une enquête de satisfaction des parties intéressées pertinentes de l'ABNORM	PI	CC	A postérieur	25/03/2026	28/03/2026	1	19/04/2026	45	02/06/2026
55		Chap. 63 Art 633	26 093 912	-	18 750 000	Formation sur la certification sur la norme ISO 9001 : lead auditor	PI	ED à (prestations spécifiques)	A postérieur	25/04/2026	28/04/2026	1	19/05/2026	45	25/04/2026
56				-	3 000 000	Formation COBIT 2019 : Gouvernance des systèmes d'information (SI).	PI	ED à (prestations spécifiques)	A postérieur	25/04/2026	28/04/2026	1	19/05/2026	45	25/04/2026
57				-	3 000 000	Formation sur la publication assistée par ordinateur et montage audiovisuel	PI	ED à (prestations spécifiques)	A postérieur	25/04/2026	28/04/2026	1	19/05/2026	45	25/04/2026
58				-	980 000	Formation sur la sécurité incendie, évacuation en cas d'incendie et secourisme	PI	ED avec la BNSP (prestations spécifiques)	A postérieur	25/04/2026	28/04/2026	1	19/05/2026	45	25/04/2026
*				363 912	-	Formation de chauffeurs pour l'obtention du permis de conduire catégorie E	PI								
59		Chap. 63 Art 637 Para 6371	23 704 320			12 449 472	Lot 1 : Recrutement d'un service de gardiennage et de surveillance des locaux de l'ABNORM à Ouagadougou.	SC	DPX à commandes (reconduction)	A postérieur	20/12/2025	23/12/2025	1	01/01/2026	90 par commande validité année budgétaire 2026



Code ligne plan	Financement					Objet du marché	Nature des prestations	Mode de passation	Type de revue	Date de lancement de l'appel à concurrence	Date de remise des offres/propositions	Temps nécessaire à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Délai d'exécution prévu (jours)	Date de fin d'exécution	
	Budget	Lignes budgétaires	Montant prévisionnel	Montant des dépenses engagées non liquidées	Crédits disponibles											
60	ABNORM				3 154 848	Lot 2 : Recrutement d'un service de gardiennage et de surveillance des locaux de la Direction Régionale de l'ABNORM à Bobo-Dioulasso										
61					8 100 000	Gardiennage et de surveillance du site de l'ABNORM à Tanghin	SC	DC-F à commandes	A postérieur	20/03/2026	23/03/2026	1	15/04/2026	60 par commande validité année budgétaire 2026		
62		Chap. 63 Art 637 Para 6372	10 213 620	-	6 629 620	Lot 01 : Recrutement d'un service de nettoyage des locaux de l'ABNORM à Ouagadougou.	SC	DPX à commandes (reconduction)	A postérieur	20/12/2025	23/12/2025	1	01/01/2026	90 par commande validité année budgétaire 2026	31/12/2026	
63					3 584 000	Lot 02 : Recrutement d'un service de nettoyage des locaux de la Direction Régionale de l'ABNORM à Bobo-Dioulasso.										
*		Chap. 63 Art 638 Para 6383	830 000	830 000	-	Déménagement dans le nouveau bâtiment	SC	Arriérés								
64		Chap. 63 Art 638 Para 6384	36 651 900	-	7 484 400	Lot 01 : Fourniture de pauses café, pauses déjeuner et cocktail pour les activités se déroulant à Hauts Bassins, Cascades, Sud-Ouest et Boucle du Mouhoun	SC	DPX à commandes (reconduction)	A postérieur	30/12/2025	02/01/2026	1	20/01/2026	60 par commande validité année budgétaire 2026	31/12/2026	
65					29 167 500	Lot 02 : Fourniture de pauses café, pauses déjeuner et cocktail pour les activités se déroulant dans la région du Centre et dans les autres régions										
66		Chap. 63 Art 638 Para 6389	3 000 000	-	1 500 000	Sécurisation des biens et des personnes par les FDS à l'occasion du JBQ et/ou PBQ	SC	ED (prestations spécifiques)	A postérieur	04/04/2026	07/04/2026	1	28/04/2026	10	02/05/2026	

Code ligne plan	Financement					Objet du marché	Nature des prestations	Mode de passation	Type de revue	Date de lancement de l'appel à concurrence	Date de remise des offres/propositions	Temps nécessaire à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Délai d'exécution prévu (jours)	Date de fin d'exécution		
Code ligne plan	Budget	Lignes budgétaires	Montant prévisionnel	Montant des dépenses engagées non liquidées	Crédits disponibles												
67	ABNORM	Chap. 65 Art 658 Para 6589	95 567 000	-	1 500 000	Sécurisation sanitaire par les BNSP à l'occasion du JBQ et/ou PBQ	SC	ED (prestations spécifiques)	A postérieur	04/04/2026	07/04/2026	1	28/04/2026	10	02/05/2026		
68					80 000 000	Analyse des échantillons au profit de l'ABNORM	SC	DPX à commandes (reconduction)	A priori	04/04/2026	07/04/2026	1	28/04/2026	15 par commande validité année budgétaire 2026	31/12/2026		
69					900 000	Manutention lors des contrôles métrologiques (micro entreprise)	SC	DC NF à commandes	A postérieur	07/04/2026	10/04/2026	1	30/04/2026	15 par commande validité année budgétaire 2026	31/12/2026		
70					6 000 000	Confection des trophées en bronze pour le PBQ	F	ED (prestation spécifique)	A postérieur	07/04/2026	10/04/2026	1	30/04/2026	45	14/06/2026		
71					2 000 000	Diagnostic des équipements de laboratoire	SC	DC-F	A postérieur	04/03/2026	07/03/2026	1	28/04/2026	60	27/05/2026		
72					5 000 000	Comparaison inter laboratoires en masses sur SMIIC	SC	DC-F	A postérieur	04/03/2026	07/03/2026	1	28/04/2026	60	27/05/2026		
73					980 000	Coupe d'arbres et démolition de hangars à kossodo	SC	DCNF	A postérieur	07/04/2026	10/04/2026	1	30/04/2026	15	14/05/2026		
74					687 000	Visite technique et diagnostic des véhicules de l'ABNORM (contrat approuvé le 06/02/2026)	SC	ED (prestation spécifique)	A postérieur	07/12/2025	10/12/2025	1	30/12/2025	15	31/12/2026		
75					Chap. 66 Art 668 Para 6684	600 000	600 000	Achat de produits pharmaceutiques pour les activités de l'ABNORM (micro entreprise)	F	DC NF	A postérieur	07/04/2026	10/04/2026	1	30/04/2026	45	13/06/2026
Total fonctionnement					1 016 489 667	105 407 227	911 082 440										

Code ligne plan	Financement					Objet du marché	Nature des prestations	Mode de passation	Type de revue	Date de lancement de l'appel à concurrence	Date de remise des offres/propositions	Temps nécessaire à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Délai d'exécution prévu (jours)	Date de fin d'exécution			
Code ligne plan	Budget	Lignes budgétaires	Montant prévisionnel	Montant des dépenses engagées non liquidées	Crédits disponibles													
<b>Section investissement</b>																		
76	ABNORM	Chap. 23 Art 231 Para 2311	3 138 992 768		67 810 585	Convention de maîtrise d'ouvrage déléguée pour la construction du bâtiment administratif R+3 au profit de l'ABNORM (phase 1)	PI	 (Exécuté par MOD)										
*					1 312 309 125	Lot 1 : Travaux de Gros-œuvre – étanchéité - réservation de plomberie sanitaire - menuiseries métalliques (phase 1)	T											
*					559 618 679	Lot 2 : électricité, réservation électrique de courant fort-courant faible, climatisation, ascenseurs (phase 1)	T											
*					52 413 000	Suivi-contrôle des travaux de construction du bâtiment administratif- ABNORM (phase 1)	PI											
*							1 112 923 349	Travaux de construction du bâtiment administratif R+3 au profit de l'ABNORM (phase 2)	PM (Exécuté par MOD) (phase 2)									
*							31 412 030	-	Travaux de construction du mur de clôture du siège	T	Solde							
*							2 506 000	-	Suivi-contrôle des travaux de construction du mur de clôture du siège	PI								
77					ABNORM	Chap. 23 Art 231 Para 2313	51 875 000	-	50 000 000	Entretien, réparation et maintenance des locaux de l'ABNORM (entreprises de droit burkinabè à direction féminine et aux entreprises dont l'actionariat est détenu à plus de 50% par des jeunes burkinabè ou des personnes vivant avec un handicap)	T	DPX	A postérieur	27/03/2026	05/04/2026	1	30/04/2026	60

Code ligne plan	Financement					Objet du marché	Nature des prestations	Mode de passation	Type de revue	Date de lancement de l'appel à concurrence	Date de remise des offres/propositions	Temps nécessaire à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Délai d'exécution prévu (jours)	Date de fin d'exécution	
Code ligne plan	Budget	Lignes budgétaires	Montant prévisionnel	Montant des dépenses engagées non liquidées	Crédits disponibles											
78	ABNORM	Chap. 23 Art 231 Para 2319	10 450 000		1 875 000	Suivi contrôle des travaux Entretien, réparation et maintenance des locaux de l'ABNORM	PI	CC	A postérieur	28/12/2025	02/01/2026	1	20/03/2026	90	19/09/2026	
79					950 000	Construction de deux (02) locaux pour les groupes électrogènes de Bobo et de Koulouba.	T	DCNF	A postérieur	07/04/2026	10/04/2026	1	30/04/2026	30	30/05/2026	
80					9 230 000	Travaux d'aménagement des locaux de la Direction Régionale de Bobo Dioulasso	T	DC-F	A postérieur	07/05/2026	10/05/2026	1	30/05/2026	30	15/07/2026	
81					270 000	Suivi-contrôle des travaux d'aménagement des locaux de la Direction Régionale de Bobo Dioulasso	PI	CC	A postérieur	23/04/2026	26/04/2026	1	25/05/2026	60	17/07/2026	
82		Chap. 23 Art 23 Para 2361	29 097 993		28 192 993	Construction d'un local pour les équipements de laboratoire (contrat approuvé le 25/02/2026)	T	DPX	A postérieur	Procédure déjà effectuée en 2025						
83					905 000	Suivi-contrôle des travaux de construction d'un local pour les équipements de laboratoire	PI	CC	A postérieur	14/01/2026	17/01/2026	1	15/02/2026	90	15/04/2026	
84		Chap. 23 Art 23 Para 2362	60 000 000		58 000 000	Tavaux d'entretien, de réparation et de maintenance des laboratoires de contrôle qualité de Kossodo au profit de ABNORM	T	DPX	A postérieur	15/04/2026	24/04/2026	1	15/05/2026	60	15/07/2026	
85					2 000 000	Suivi contrôle des travaux d'entretien, de réparation et de maintenance des laboratoires de contrôle qualité de Kossodo au profit de ABNORM	PI	CC	A postérieur	15/04/2026	24/04/2026	1	01/05/2026	90	30/07/2026	
86					35 000 000	Acquisition de conteneurs aménagés au profit de l'ABNORM (micro entreprise)	F	DPX	A postérieur	14/04/2026	17/04/2026	1	15/05/2026	30	12/06/2026	
*			Chap. 24 Art 241 Para 2419	68 331 460	33 331 460	-	Acquisition et installation de groupes électrogènes au profit de l'ABNORM	F								

Code ligne plan	Financement					Objet du marché	Nature des prestations	Mode de passation	Type de revue	Date de lancement de l'appel à concurrence	Date de remise des offres/propositions	Temps nécessaire à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Délai d'exécution prévu (jours)	Date de fin d'exécution
	Budget	Lignes budgétaires	Montant prévisionnel	Montant des dépenses engagées non liquidées	Crédits disponibles										
87		Chap 24 Art 242	54 000 000		45 000 000	Acquisition et installation de matériel de bureau au profit de l'ABNORM (entreprises de droit burkinabè à direction féminine et aux entreprises dont l'actionnariat est détenu à plus de 50% par des jeunes burkinabè ou des personnes vivant avec un handicap)	F	DPX	Ao postérieur	04/04/2026	14/04/2026	1	30/05/2026	45	15/07/2026
88					9 000 000	Fourniture et pose de climatiseurs au profit de l'ABNORM	F	DCF	A postérieur	18/04/2026	21/04/2026	1	30/05/2026	30	29/05/2026
89				-	15 000 000	Acquisition de matériels informatiques (moyenne entreprise)	F	ED Horizon industrie	A postérieur	04/04/2026	14/04/2026	1	30/05/2026	45	15/07/2026
90				-	15 000 000	Lot 01 : Acquisition d'équipements et accessoires informatiques au profit de l'ABNORM (moyenne entreprise)	F	DPX	A postérieur	18/03/2026	28/03/2026	1	30/05/2026	30	30/06/2026
91				-	8 000 000	Lot 02 : Acquisition et installation d'un pare-feu au sein de la Direction Régionale de ABNORM	F								
92				2 590 000	9 000 000	Lot-01 : Acquisition et installation d'un système de vidéo-surveillance au profit de la DR de Bobo-Dioulasso.	F	DPX	A postérieur	04/04/2026	07/04/2026	1	30/05/2026	30	29/06/2026
93		Chap 24 Art 244	9 000 000	-	9 000 000	Lot-02 : Acquisition et installation de mobilier de bureau	F								
94		Chap. 24 Art 245 Para 2451	150 000 000	-	150 000 000	Acquisition de trois véhicules PICK UP et un véhicule berline au profit de l'ABNORM	F	ED	A postérieur	10/03/2026	13/03/2026	1	17/04/2026	90	19/05/2026
95		Chap. 24 Art 245 Para 2459	359 500 000	129 500 000	230 000 000	Acquisition d'un camion étalon équipé de grue au profit de l'ABNORM	F	ED	A postérieur	10/04/2026	13/04/2026	1	17/05/2026	150	19/10/2026
<b>Total investissement</b>			<b>3 980 837 221</b>	<b>199 339 490</b>	<b>3 781 497 731</b>										

Code ligne plan	Financement					Objet du marché	Nature des prestations	Mode de passation	Type de revue	Date de lancement de l'appel à concurrence	Date de remise des offres/propositions	Temps nécessaire à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Délai d'exécution prévu (jours)	Date de fin d'exécution
Code ligne plan	Budget	Lignes budgétaires	Montant prévisionnel	Montant des dépenses engagées non liquidées	Crédits disponibles										
Total général			4 997 326 888	304 746 717	4 692 580 171										
Total nombre de marchés						95									
Total nombre de lignes budgétaires						37									

**NB :** Les différents taux d'affectation de marchés conformément à l'article 57 du décret n°2024-1748/PRES/PM/MEF du 31 décembre 2024 portant procédures de passation, d'exécution et de règlement des marchés publics sont :

- Micro entreprises : **5,68%**
- Petites entreprises : **5,32%**
- Moyennes entreprise : **5,29%**
- Entreprises de droit burkinabè à direction féminine et aux entreprises dont l'actionnariat est détenu à plus de 50% par des jeunes burkinabè ou des personnes vivant avec un handicap) : **6,52%**

### **Légende :**

**F :** Fournitures

**T :** Travaux

**PI :** Prestations Intellectuelles

**DPX :** demande de prix

**DCF :** demande de cotation formelle

**ED :** entente directe

**DCNF :** demande de cotation non formelle

**DPRO A :** demande de proposition allégée

**SC :** service courant

**CC :** consultation de consultants

**MOD :** maîtrise d'ouvrage déléguée

## CONCLUSION

Le plan de passation des marchés publics révisé N°1, exercice 2026, comprend **quatre-vingt-quinze (95) marchés publics**. Pour un montant global de **quatre milliards six cent quatre-vingt-douze millions cinq cent quatre-vingt mille cent soixante et onze (4 692 580 171) francs CFA TTC (crédits disponibles)**, les procédures de droit commun et les procédures allégées se chiffrent à **Quatre milliards vingt-quatre millions neuf cent quatre-vingt mille cent soixante et onze (4 024 980 171) francs CFA TTC soit 85,77%**. Quant aux procédures exceptionnelles, elles s'élèvent à **six cent soixante-sept millions six cent mille (667 600 000) francs CFA (667 600 000) francs CFA TTC soit 14,22%** du montant global du PPM. Ces indicateurs respectent les critères de bonne gouvernance et s'expliquent par la prise en compte des prestations spécifiques définies aux points 7 et 8 de l'article 80 du décret n°2024-1748/PRES/PM/MEF du 31 décembre 2024 portant procédures de passation, d'exécution et de règlement des marchés publics dont le mode de passation est l'entente directe.

Ouagadougou, le **26 MARS 2026**

Le Directeur Général



**Habraham SOMDA**

Chevalier de l'Ordre du Mérite